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AUDITORIO DE SEGOVIA  

 
Promotor: Ministerio de Educación de Castilla y León 
Arquitecto: Javier Fernandez Jalvo 
Proyecto de acústica: Higini Arau 
Presupuesto: 549.484,60 € 
Plazo: 5 meses 
 
Rehabilitación de cubierta a cuatro aguas 
Esta actividad se desarrolla durante toda obra. 
Levantamiento de la chapa de cobre actual y reparación del panel sanwich. 
Colocación de lámina anti impacto ( lámina betuminosa), rastreles, aislamiento con lana 
de roca de doble densidad y lámina delta (huevera). 
Instalación del nuevo elemento de cubrición, chapa de cobre. Según proyecto, se tendía 
que haber reutilizado las chapas de cobre desmontadas para la nueva cubierta, pero se 
analizó que al desengatillar y volver a engatillar se debilitaría llegando incluso a 
quebrar, además de obtener varios tonos de cobre. Al final se decide poner chapas 
nuevas. 
Por ultimo se realiza una reparación de todos los paramentos verticales. 
 
Montaje y desmontaje de andamio. 
Partida con mas importancia del presupuesto. Se monta unos 3000 m3 de andamio en el 
interior de del auditorio. Este tendrá tres alturas durante los diferentes procesos 
constructivos. Cada altura de estas a su vez tendrá cotas diferentes, consiguiendo así la 
posición optima para ejecutar las diferentes tareas. 
 
Refuerzo estructural 
Se refuerza la estructura de cubierta, formada por vigas de madera laminada con mas de 
20 ml., con vigas celosía metálicas, para poder cargarle a esta dos falsos techos 
acústicos. 



Se decide dividirlas en cinco partes para facilitar su manejo. 
 
Falso techo aislamiento acústico 
Primera bajada del andamio. 
Colocación de cuatro placas de pladur foc y aislamiento de lana de roca encima de estas, 
sobre una subestructura metálica colgada de la viga celosía utilizando antivibratorios 
evitando así el paso de cualquier ruido exterior. 
 
Falso techo con forma y paneles acústicos 
Segunda bajada del andamio. 
Fijación de paneles acústicos de madera en estructura metálica tubular colgada a su vez 
de la subestructura metálica superior. 
 
Trabajos de albañilería 
Aumento en superficie del escenario, utilizando ladrillos perforados como estructura 
vertical y forjado de rasillas y capa de compresión. 
 
Instalaciones 
Adecuación de los conductos de impulsión y retorno de aire. 
Mejora en iluminación directa e indirecta. 
Colocación de cajas electricas en en el escenario. 
 
Revestimientos interiores 
Colocación de paneles de madera en paramentos verticales del escenario y trasdosado 
con pladur pintado en el resto del auditorio. 
El pavimento del escenario se reviste con tarima de Iroko 
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